



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΚΕ ΑΘΗΝΑΣ

Ταχ.Δ/ση : Λ. Κηφισίας 37

Μαρούσι, 7-07-2025

Αρ. πρωτ.: 114918

ΠΡΟΣ: κ. Νικόλαο Ραγκούση
e-mail: nikos@typoparos.gr

Τ.Κ. : 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ

Πληροφορίες: Ζ. Παυλιουδάκη

Τηλέφωνο : 210-6417570

e-mail : eyde.kssy@ggde.gr

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την πορεία του έργου: «Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών του νέου αεροδρομίου Πάρου»

Ανάδοχος: «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με διακριτικό τίτλο «INTRAKAT»

Σχετ.: Η από 12-06-2025 επιστολή σας.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής επιστολής σας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή που περιλαμβάνεται στα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου, προβλέπεται ότι «τα αδρανή υλικά υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας θα προέρχονται από υφιστάμενο λατομείο ευρισκόμενο σε μέση απόσταση 15 km από την περιοχή του Έργου».

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, διαπιστώθηκε ότι δεν μπορεί να γίνει προμήθεια των υλικών από υφιστάμενο λατομείο το οποίο βρίσκεται σε μέση απόσταση 4 km (Λατομείο ΛΟΥΚΗ) αφού τα υλικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και η μοναδική πηγή λήψης των κατάλληλων αδρανών υλικών στο νησί είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, το λατομείο στη θέση Μαράθι (Λατομείο ΡΗΓΑ) .

Το λατομείο «ΡΗΓΑΣ» με επιστολή του, δηλώνει ότι δεν έχει την δυνατότητα προμήθειας των απαιτούμενων αδρανών υλικών οδοστρωσίας για την κατασκευή του έργου. Ο Ανάδοχος με επιστολή του, ενημέρωσε την Υπηρεσία ότι δεν είναι εφικτό να γίνει η προμήθεια της παραπάνω ποσότητας κατάλληλων αδρανών υλικών από το οριζόμενο από τη σύμβαση λατομείο στη θέση Μαράθι (Λατομείο ΡΗΓΑΣ), που είναι απαραίτητα για την επέκταση του διαδρόμου και τα συνοδά έργα (υπηρεσιακή οδός– υδραυλικά).

Κατά συνέπεια οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου, οφείλεται στην αδυναμία προμήθειας απαιτούμενων για το έργο υλικών και η Υπηρεσία είναι σε διαδικασία διαχείρισης του διαφορετικού τρόπου εξεύρεσης αυτών που θα συμβασιοποιηθούν με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που συντάσσεται. Μετά την έγκριση αυτού και της παράτασης της προθεσμίας του έργου, θα συνεχιστούν οι εργασίες κατασκευής αυτού, καθόσον είναι άμεσα συνδεδεμένες με την προμήθεια του εν λόγω υλικού.

Εσωτερική Διανομή

1. Χ.Α. (Μ. Φωκά)
2. Τμήμα Γ' (Ευθ. Σκούρας)
3. Φ.Ε. (Ζ. Παυλιουδάκη)
4. Μ. Παπαμιχαήλ
5. Π. Κοκκόρης

**Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τ.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ**

**ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Πολ. Μηχ/κος με Α'β**